



1.7.2020 – 15.8.2020

## Bauphase 1 - Sanierung Gasleitung Bereich Bahndurchlass



und

## Bauphase 2 – Straßenbau Bereich Bahndurchlass




### Beschreibung der Bauarbeiten

Sanierung der Gasleitung im Bereich des Bahndurchlasses auf einer Länge von ca. 95m.

Sanierung der Straße (Straßenbauarbeiten) im Bereich des Bahndurchlasses auf einer Länge von ca. 95m


15.7.2020 – 31.10.2020

### Bauphase 3 Straßenbau Heugasse Südhälfte



und

### Bauphase 4 Straßenbau Sportplatzweg



### Beschreibung der Bauarbeiten


Sanierung der Straße (Straßenbau) in der Südhälfte der Heugasse (halbseitig)

Sanierung der Straße (Straßenbau) am Sportplatzweg

# Bauphase 5

## Straßenbau Heugasse Nordhälfte

1.9.2020 – 31.12.2020



### Beschreibung der Bauarbeiten

Sanierung der Straße (Straßenbau) in der Nordhälfte der Heugasse (halbseitig)